

学校教育のあり方検討委員会検討経緯とスケジュール（案）

月	検討委員会				教育委員会等	市議会
	全体会	就学前教育・保育部会	教育環境向上部会	学校規模適正化部会		
H30.6月	25日：第1回（諮問・スケジュール確認・部会設置等）					
7月			12日：第1回（働き方改革に関する現状把握・課題整理等）	30日：第1回（現状把握）		
8月		1日：第1回（基本方針の内容把握）	29日：第2回（ワークショップの結果報告、課題の整理）	27日：第2回（成果・課題の検証）		
9月			18日：第3回（課題及び改善策の検討）			
10月	11日：第2回（教職員の働き方改革に関する意見交換、各部会の審議状況報告）	5日：第2回部会（適正な学級規模、預かり保育）		29日：第3回（課題の整理）		
11月			5日：第4回（時間創造プログラム（案）の取りまとめ）	26日：第4回（小中一貫教育の方向性（素案）の取りまとめ）		
12月	17日：第3回（時間創造プログラム（案）の確定・答申、小中一貫教育の方向性（素案）の意見交換）	10日：第3回部会（預かり保育）	4日：第5回（時間創造プログラム（案）の取りまとめ）			
H31.1月		28日：第4回会議（預かり保育について・就学前教育・保育と小学校との接続について）		28日：定例会（時間創造プログラムの策定、幼小接続カリキュラムの作成）	28日：周知（時間創造プログラム、幼小接続カリキュラム）	
2月		15日：第5回（地域との連携・協働）	7日：第6回部会（質の向上に関する状況把握）	4日：第5回（小中一貫教育の方向性（案）の取りまとめ、学校規模適正化検討スケジュール（案）の確認）	5日：校長会（時間創造プログラム、幼小接続カリキュラムの周知）	
3月	1日：第4回（小中一貫教育の方向性の決定）			18日：総合教育会議（時間創造プログラム、幼小接続事業に関する協議）		
H31.4月		24日：第6回（地域との連携・協働に関する市の取組みについて）	22日：第7回（教育の質の向上に関する課題整理）	23日：第6回（小中一貫教育の方向性、小中学校の現状と課題、検討に当たっての基本的な考え方・進め方）		
R1.5月		22日：第7回（今後の公立幼稚園のあり方について）	27日：第8回（教育の質の向上に関する課題整理）	30日：第7回（検討に当たっての基本的な考え方・進め方、「望ましい」学校規模・学校配置）		
6月		28日：第8回（今後の公立幼稚園のこども園化、民営化等に向けての基本的な考え方・進め方について）	24日：第9回（教育の質の向上に関する具体策の検討）			

月	検討委員会				教育委員会等	市議会
	全体会	就学前教育・保育部会	教育環境向上部会	学校規模適正化部会		
7月				5日：第8回（「望ましい」学校規模・学校配置、検討に当たっての評価項目）		
			16日：第10回（教育の質の向上に関する具体策の検討）			
		第9回（各園区の課題整理・方策検討）		30日：第9回（「望ましい」学校規模・学校配置、検討に当たっての評価項目）		
8月		第10回（各園区の課題整理・方策検討）	8/6・9教育の質の向上に関するワークショップ			
	28日：第5回（各部会の審議状況の確認等）			第10回（各校区別の検討・評価）		
9月		第11回（各園区の課題整理・方策検討）	第11回（教育の質の向上に関する具体策の検討）	第11回（各校区別の検討・評価）	小中一貫教育課程編成のためのグループワーキング設置	
10月		第12回（各園区の課題整理・方策検討）	第12回（教育の質の向上に関する課題を踏まえた対応策（案）の作成）	第12回（各校区別の検討・評価）		
11月		第13回会議（今後の公立幼稚園のあり方について（総括：答申案策定））	第13回（教育の質の向上に関する課題を踏まえた答申（案）の取りまとめ）	第13回（全体及び各校区別の方向性の確認、総括、答申（素案）の提示・検討）		
	第6回（答申案（素案）の意見交換）					
12月				第14回（答申（案）の検討、決定）		
	第7回（答申（案）のパブコメ（案）決定）					パブコメ（案）報告
R2.1月		↑ ↓ パブコメ実施期間	↑ ↓ パブコメ実施期間	↑ ↓ パブコメ実施期間		
2月		第14回（パブコメ意見の検証、総括：答申（案）決定）	第14回（パブコメ意見の検証、総括：答申（案）決定）	第15回（パブコメ意見の検証、総括：答申（案）決定）		
3月	第8回（答申（案）決定・答申）					