

学校給食センターの改修整備工事等について

1. 令和3年度から継続して給食センターの施設・設備の更新・改修を実施し、今年度、一連の改修工事の最終年度として夏休み期間に床の改修工事を行った。

【工事实績】

< 生駒市立学校給食センター改修整備工事 >

契約金額：当初 186,230,000円（税込み）

変更後 187,898,700円（税込み）

契約の方法：事後審査型条件付一般競争入札

受注者：奈良市南紀寺町2丁目147番地

谷建設株式会社

代表取締役 谷 慎吾

契約日：仮契約 令和3年6月17日

本契約 令和3年6月22日

契約工期：当初 令和3年6月22日～令和4年9月30日

変更後 令和3年6月22日～令和5年1月31日

工事概要

令和3年度：揚物、焼物、蒸し物エリア新設

アレルギー対応調理室新設

屋上防水工事等

令和4年度：洗浄室、コンテナ室改修

< 生駒市立学校給食センター改修整備工事に伴う厨房設備購入 >

契約金額：234,520,000円（税込み）

契約の方法：事後審査型条件付一般競争入札（郵便入札）

受注者：豊中市走井2丁目9番2号

日本調理機株式会社 関西支店

支店長 小西 洋

契約日：仮契約 令和3年6月17日

本契約 令和3年6月22日

契約工期：令和3年6月22日～令和4年9月30日

主な備品

連続揚物機・スチームコンベクションオーブン・真空冷却機
食缶消毒保管機・システム洗浄機・食器消毒保管機等

<生駒市立学校給食センター調理場他空調設備設置工事>

契約金額：83,043,400円（税込み）

契約の方法：事後審査型条件付一般競争入札

受注者：生駒市南田原町1954番地2

竹田水道工業株式会社 生駒営業所

所長 谷口 孝次

契約日：令和3年4月7日

契約工期：令和3年4月7日～令和3年10月29日

工事概要

1 機械設備改修

① 冷暖房設備

② 換気設備

2 電気設備改修

① キュービクル（受変電設備）改修

② 動力改修

<生駒市立学校給食センター床改修工事（第1期）>

契約金額：当初 24,884,200円（税込み）

変更後 23,665,400円（税込み）

契約の方法：事後審査型条件付一般競争入札

受注者：奈良市東九条町216-1

大五塗装株式会社

代表取締役 今西 功至

契約日：令和5年7月7日

契約工期：当初 令和5年7月7日～令和5年9月29日

変更後 令和5年7月7日～令和5年10月31日

工事概要：床改修工事 洗浄室 コンテナホール 荷受け室 オゾン殺菌庫
塩ビシート ⇒ 塗床に変更

< 生駒市立学校給食センター床改修工事（第2期） >

契約金額：当初 24,534,400円（税込み）

変更後 24,395,800円（税込み）

契約の方法：事後審査型条件付一般競争入札

受注者：奈良市南城戸町45-3

株式会社シマダコーポレーション

代表取締役 島田 和明

契約日：令和6年6月24日

契約工期：当初 令和6年6月24日～令和6年9月20日

変更後 令和6年6月24日～令和6年10月25日

工事概要：床改修工事 調理室 下処理室 保冷室

塩ビシート ⇒ 塗床に変更