

小中一貫校の今後の予定表

	H26年度												H27年度												H28年度												H29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
小中一貫教育の研究	----->																																															
小中一貫教育の開始																									----->																							
引越（夏休み）													↔																																			
基本・実施設計	←-----																																															
解体・改築工事																									←-----																							
小中一貫校に引越（春休）																																					↔											
小中一貫校新校舎完成																																					----->											