

## 生駒市病院事業に係る経緯

- 平成17年 3月 生駒総合病院（開設者 県国民健康保険団体連合会）が老朽化により閉院
- 平成19年 1月 新病院の基本計画に相当する中間答申が生駒市新病院整備専門委員会から市長へ提出される。
- 平成19年11月 新病院運営主体を公募、医療法人徳洲会が応募
- 平成20年 1月 医療法人徳洲会を新病院の運営主体事業者として決定
- 平成20年 2月 基本設計業務委託契約締結  
病院の開設等に係る事前協議書（266床）を奈良県に提出
- 平成21年 3月 奈良県から210床の承認を受ける。  
基本設計業務完了
- 平成21年 6月 市議会で「生駒市病院事業の設置等に関する条例」が修正可決
- 平成21年10月 「生駒市病院事業推進委員会」の設置
- 平成22年 8月 生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、生駒市病院事業計画を策定
- 平成22年 9月 市議会で「生駒市立病院の指定管理者の指定について」及び関連議案が可決
- 平成22年10月 病院の開設等に係る事前協議書（210床に変更）を奈良県に提出
- 平成22年12月 奈良県から病院開設許可を得る。
- 平成23年 6月 生駒市立病院建設工事実施設計及び工事監理業務委託契約締結
- 平成24年 9月 生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、生駒市病院事業計画を改定
- 平成25年 6月 生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、指定管理者との間で「生駒市立病院の管理運営に関する基本協定書」を締結
- 平成25年 8月 生駒市立病院建設工事請負契約締結
- 平成25年12月 「生駒市病院事業推進委員会 医療連携専門部会」の設置
- 平成26年11月 生駒市病院事業推進委員会において医療連携専門部会の検討報告を受け、市長に答申
- 平成27年 5月 生駒市立病院 竣工
- 平成27年 6月 生駒市立病院 開院