

学校給食センター点検結果にかかる改修計画

1 目的

この計画は、平成 27 年 12 月 9 日に発生した学校給食への異物混入の要因が床材の一部剥離であったことから、その対策として施設の総点検を実施し、その結果、安全で安心な給食を提供すべく、学校給食センターの業務に支障を生じない時期に、計画的に整備するために作成したものです。

2 施設の総点検の結果

- (1) 実施日 平成 27 年 12 月 21 日
- (2) 対象箇所 17 箇所

3 改修の前提条件

(1) 対象

改修箇所は、給食の安全衛生管理上、異物混入につながる可能性がある調理場（下処理室、調理室）を優先し、調理員用トイレ、洗浄室、発送場の順とする。特に、関係機関からの指導を受けた床材と調理職員用のトイレの改修は最優先とする。

(2) 規模

改修の対象は、平成 33 年 2 学期から開所予定の（仮称）生駒南学校給食センターの更新計画を踏まえ、費用対効果の観点から、施設の維持のための改修は最低限とする。

4 期間


改修時期は、給食調理業務外の学校休業期間内とする。

- 第 1 期 平成 27 年 12 月 17 日から平成 28 年 1 月 9 日(冬季休業期間中)
- 第 2 期 平成 28 年 3 月 19 日から平成 28 年 3 月 31 日(春季休業期間中)
- 第 3 期 夏季休業期間中

5 改修場所 別紙のとおり

- 第 1 期 緑色箇所（床（下処理室、調理室）など 6 箇所）
- 第 2 期 ピンク色箇所（窓網戸など 4 箇所）
- 第 3 期 青色箇所（トイレ）

6 改修事業費（概算） 別紙のとおり



現況平面図

改修計画図