

令和4年度生駒市地域公共交通活性化協議会の検討内容及びスケジュール（案）について

	令和4年度												備考
	4月 1～10	5月 1～20	6月 1～20	7月 1～20	8月 1～20	9月 1～20	10月 1～20	11月 1～20	12月 1～20	1月 1～20	2月 1～20	3月 1～20	
生駒市地域公共交通活性化協議会			6/30 第11回協議会 ●			9/27 第2回協議会 ●			12/15 第3回協議会 ●			3/3 第4回協議会 ●	
菜畑地区 ①整備優先位の高い地区に おける公共交通サービス提供 に向けた検討	● 高目交換会の実施 ● 対応方針の精査★												
鹿ノ台地区	コミュニティバス鹿ノ台線実証運行★												令和4年8月頃： 実証運行開始予定
②既存路線の利用促進策の検討	※秋の台線 実証確認期間 (R3.6～R4.5) ● 新の台線の利用実証確認★ ● 新たな対応方針の検討★ (適宜、地元と調整) ● 新たな対応方針の精査★ (適宜、地元と調整) ● R5.4に向けて コミバス全路線のルート・ダイヤ見直し検討★												令和5年4月： 新ダイヤ運行 開始
③公共交通サービスの評価指標の検討	● 新たな評価指標の精査★ (前年度からの継続)												
④市内バスネットワーク維持に向けた検討	● 協議対象系統の利用状況の整理 ● 協議対象系統の沿線地域との協議 (地元協議) ● 協議対象地域での公共交通サービス維持・確保に向けた代替案の検討 (方針の検討)★												令和4年度中に方 針を決定すること を目標とする
⑤地域主体の公共交通サービスの検討	● 助け合い輸送の実証実験に向けた準備 ● 助け合い輸送 実証実験★												助け合い輸送の実証実験の結果整理★

※協議会での審議案件・報告案件については、★を記載しています。