

資料7

今後の予定

1 全体スケジュールについて

境界確定を行うにあたり、想定より時間がかかることが調査を進める中で判明したため、これまでにお示してきたスケジュールを更新します。今回お示しするスケジュールについても、今後の進行具合により適宜更新を行い、できるだけ早く進めるように努めます。

令和5年度		令和6年度	令和7年度	令和8年度
前期	後期			
境界確定 測量				
基本構想				
		基本計画 ・ 基本設計 ・ 実施設計 ・ 工事		

2 会議メンバーの役割について

- ・基本構想の確認及び意見交換

基本計画づくりに約1年の期間を設け、その間にワークショップやアンケートによる児童生徒、保護者、教職員、住民の意見集約を丁寧に進めます。出された意見や案を参考に基本設計・実施設計に繋がります。

基本計画策定に向けたワークショップ(令和6年度)には会議体のメンバーの方はもちろん、他の方の参加も可能です。

3 令和5年度会議の予定

	内容	時期
第1回会議	一貫教育について	8月8日
第2回会議	新しい校舎で実現したい教育や地域連携をみんなで考えるワークショップ	11月頃
第3回会議	ワークショップで出た意見や案をもとに事務局が作成した基本構想の確認と修正	1月頃