資料５

教育大綱策定 暫定スケジュール		令和5年							令和6年						
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	総合教育会議		7/24 策定方針や進捗共有＆意見交換		9/25 策定方針や進捗共有＆意見交換		11/27 原案検討	12/25 初版検討		2/26 完成版検討			5/27 第3次教育大綱策定協議	
事務局	策定委員会		第1回策定検討会議　7/4		→	全3回程度								
	事務局	指導課・政策室WS（全5回）	議会への着手報告	教育総務課WS 8/23 教育委員勉強会 8/28			原案作成	初版作成	最終調整	完成版作成	議会パブコメ前報告			議会教育大綱策定報告
協創	市民			教育フォーラム 8/2		保護者向け アンケート				教育フォーラム		パブコメ		
	教職員		教頭会WS 7/7	俵口小WS　8/30										
	児童・生徒			生徒会交流会8/8		アンケート								
	幼稚園・保育園		保育園主任WS 7/20 幼稚園長WS 7/21	保育園副園長WS 8/25 幼稚園副園長＋担任WS　8/1	保育園担任WS 9/1									
	学童				学童指導員WS 9/14									
	子育て支援センター 子どもサポセン				子育て支援センター支援員WS 9/15									
	生涯学習			社会教育委員アンケート										
	図書館													
	スポーツ													