資料22

教育大綱策定 暫定スケジュール		令和5年							令和6年					
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	総合教育会議		7/24 策定方針や進捗共有＆意見交換		9/25 策定方針や進捗共有＆意見交換		11/27 原案検討	12/25 初版検討		2/26 完成版検討			5/27 第3次教育大綱策定協議	
事務局	策定委員会		第1回策定検討会議　7/4		→	全3回程度	→	→						
事務局	事務局	指導課・政策室WS（全5回）	議会への着手報告	教育総務課WS 8/23 教育委員勉強会 8/28		策定に向けた学識者による研究会 10/30 教育委員と社会教育委員意見交換会 10/23	原案作成	初版作成	最終調整	完成版作成	議会パブコメ前報告			議会教育大綱策定報告
協創	市民			教育フォーラム 8/2		保護者向け アンケート				教育フォーラム		パブコメ		
協創	教職員		教頭会WS 7/7	俵口小WS　8/30		アンケート								
協創	児童・生徒			生徒会交流会8/8		アンケート								
協創	幼稚園・保育園		保育園主任WS 7/20 幼稚園長WS 7/21	保育園副園長WS 8/25 幼稚園副園長+担任WS　8/1	保育園担任WS 9/1									
協創	学童				学童指導員WS 9/14									
協創	子育て支援センター 子どもサポセン				子育て支援センター支援員WS 9/15									
協創	生涯学習			社会教育委員 アンケート		生涯学習課・図書館WS　10/11・12								
協創	図書館													
協創	スポーツ													