資料5

生駒市地域公共交通活性化協議会のスケジュール〈概要〉

		平成21年度					平成22年度											平成23年度		
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	以降
協議会	生駒市地域公共交通活性化協議会	第1回				第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		第7回		第8回			
																連携計画(案)策定	支局から助言	連携計画策定			
補助金申請（奈良運輸支局）	連携計画策定調査実施計画　認定申請					⟷															実証運行の開始
	運輸局認定						★												★		
	補助金交付申請							⟷												⟷	
	運輸局交付決定							★												★	
	実証運行実施計画 認定申請																	⟷			
計画策定支援業者選定	プロポーザル準備						⟷														
	公募型プロポーザル							⟷													
	選定・契約							⟷													