生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定に係るスケジュール（案）

資料5-3

年度	令和2年											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コンサル契約				←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→
アンケート				←→								
会議				○		○		○		○	○	
議会									○			○
パブリックコメント									←→	←→		