資料２

教育大綱策定 暫定スケジュール		令和5年							令和6年					
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	総合教育会議		7/24 策定方針や進捗共有＆意見交換		9/25 その他WS＆意見交換、有識者		11/27 原案検討	12/25 初版検討		2/26 完成版検討			5/27 第3次教育大綱策定協議	
事務局	策定委員会		第1回策定検討会議（7/4）	全3回程度										
事務局	事務局	指導課・政策室WS（全5回）	議会への着手報告	教育総務課WSや教育委員WS			原案作成	初版作成	最終調整	完成版作成	議会パブコメ前報告			議会教育大綱策定報告
協創	市民			教育フォーラム 8/2		保護者向けWS 10/1	教育フォーラム					パブコメ		
協創	教職員		教頭会WS	校長会WS アンケート	全2回程度									
協創	児童・生徒				生徒主体で進める	アンケート								
協創	幼稚園・保育園		保育園WS 7/20 幼稚園WS 7/21	保育園WS 8/25 幼稚園WS 8/1										
協創	学童													
協創	子育て支援センター 子どもサポセン													
協創	生涯学習			社会教育委員 アンケート										
協創	図書館													
協創	スポーツ													