第3期生駒市子ども・子育て支援事業計画及び生駒市こども計画策定スケジュール

資料6

	令和5年度												令和6年度												令和7年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
生駒市議会														○ 着手報告							○ パブコメ前報告			○ 策定報告	
子ども・子育て会議					○ （第1回）				○ （第2回）					○ （第1回）諮問			○ （第2回）計画案審議			○ （第3回）パブコメ案審議		パブコメ実施	○ （第4回）答申		
第3期生駒市子ども・子育て支援事業計画							調査票（案）作成		調査票発送		（調査票の回答締切）	調査票回答結果の集計、分析、及び報告書作成		需要量の見込み算出		計画（案）作成		計画（案）を含む、パブリックコメント案の作成				パブリックコメントの実施	計画（最終案）の作成	計画書の印刷データ作成	計画書の印刷
生駒市こども計画（仮称）													現状分析・課題整理 骨子（案）作成		計画（素案）作成 調査・ヒアリング結果の分析、計画（素案）への反映										
（参考）国・県の動き	●こども家庭庁設置					●『子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等の考え方（初版）』の公表			●こども大綱の策定			●『子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等の考え方（改定版）』の公表	●改正児童福祉法施行 ●奈良県こどもまんなか未来戦略公表		●奈良県こどもまんなか未来戦略パブリックコメント実施				●奈良県こどもまんなか未来戦略公表（見込み）						