
工　事　工　程　表

株式会社　生駒水道　真弓営業所

竣　工
代表取締役　生　駒　太　郎

月　日 令和３年 4 月 5 月 6 月
工　程

1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0

月　日 令和３年 7 月 8 月 9 月
工　程

1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0

施 工 者工　期

摘　要

摘　要

令和 ３ 年 ４ 月  1 日

令和 ３ 年 ９ 月 10 日

起　工

準　備　工　事

舗　装　切　断　工　事

仮　設　配　管　布　設　工　事

工　事

工　事

工　事

準　備　工　事

本　設　配　管　布　設　工　事

後　片　付　け　工　事

工　事

工　事

工　事

工　事

工　事

工　事

工　事

舗　装　切　断　工　事

仮　設　配　管　布　設　工　事

本　設　配　管　布　設　工　事

後　片　付　け　工　事

記入例


