
学校給食センター改修工事　工程表

平成 ２７ 年  １２月  １７ 日    作 成

日付 日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

主要工事・作業 曜 12/17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

正月休暇

床シート貼工事  端部コーキング
1 2 3 4 5 6 7

左官補修工事  美装
1 2 3 4

塗床撤去工事
1 2 3 4 5 6

 塗床補修

カメラ設置

・作業時間は基本的に８：００～１８：００までとする

・作業閉所日は12月31日～1月3日までとする

・近隣による制約はないものとする

期間 　2015年12月17日～2016年1月9日
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＊＊天候その他諸事情により順延・変更する場合があります＊＊

床改修工事
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監視カメラ設置工事

工事完了予定工事開始

工事開始

工事完了予定
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