
運行実施に向けてのスケジュール（平成 23 年度）（案） 

 
《協議会の流れ》            《事務局（市）対応》      《運行事業者の選定から運行までの流れ》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎平成23年5月中旬 
【平成23年度第1回協議会】 

・「運行計画の決定」 
・「運行事業者の選定方法の説明」 

◎平成24年3月 
【第3回協議会】 

・運行計画の実施結果とその評価 
・他地区への展開 
・今後の方針とスケジュール 

◎平成23年8月中～下旬 
【第2回協議会】 

・「運行計画の承認」 
・「運行計画の実施（開始）説明」 
・「運行計画の評価の企画」 

◎平成23年7月上旬 
【協議会委員への報告】 

・「運行事業者の決定」 
・「運行計画の詳細検討結果報告」 
（ダイヤ・ルート・バス停位置等） 

◎平成23年4月上旬 
【地元説明会の実施（2地区：本町地区・南地区）】 
・「連携計画及び運行計画の説明」 
・「住民からの質疑応答と要望の聞き取り」 

◎平成23年3月18日 
【平成22年度第8回協議会】 
・「連携計画の決定」 
・「次年度スケジュールの説明」 

◎平成23年5月上旬 
【運行計画の決定】 

・「自治会からの回答」 
・「要望に対する実施可否の回答」（生駒市→各地区） 

地元協議・合意形成 

◎平成23年6月上旬 
【運行事業者選定プロポーザル実施】 

 
◎平成23年4月～5月 

【運行事業者選定プロポーザル 
仕様書の作成】 

◎平成23年7月上旬 
【運行事業者決定】 

◎平成23年8月～9月 
【運行計画の準備】 

・「運行事業者と運輸支局との調整」 
・「事前広報：広報誌への掲載」 
・「時刻表等の作成」 

◎平成23年10月上旬 
【運行開始】 

◎平成23年10月～平成24年2月 
【運行計画の問題点の把握と評価】 

・「運行計画の実施結果の把握」 
・「実運行に関わる問題点の把握」 
・「自治会からの再要望の整理」 

◎平成24年2月下旬 
【運行事業者からの評価】 

 資料 ５ 

選定委員会 
プロポーザル仕様書確認 

運行事業者の選定 運行事業者の選定結果通知 

選定方法の提示 


