
市内バスネットワーク維持に向けた検討スケジュール（案）について 令和5年度第1回協議会【資料７参考資料2】

※利用促進活動や具体的な対応策等は、合意が取れた内容から順次実施する（スケジュールより早く始まる可能性あり）
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高の原高山線

ひかりが丘住宅線

生駒ニュータウン線

北田原線

※三者協議が立ち上がらない場合を想定

・地域公共交通活性化協議会
・分科会

富雄庄田線

※三者協議が立ち上がらない場合を想定

1月

令和５年度 令和６年度

3月

・地域公共交通活性化協議会
・分科会

6月 8月 10月 12月

令和7年度

4月 5月 6月 8月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 2月12月 4月11月

利用促進策の検討・実施

利用促進策の順次実施・検証・改善

現行での運行継続

現行での運行継続

6/28

第1回協議会

10/23

第2回協議会

12/21

第3回協議会

利用促進策の順次実施・検証・改善利用促進策の検討に向けた地元調整

対応策案の方針検討

現行での運行継続（～R7.9月）

７自治会への説明会（調整中）

シナリオ共有・決定（地元合意） 対応策の方針を地元と調整

6/28

第1回協議会
10/23

第2回協議会

12/21

第3回協議会

利用実績を踏まえた

シナリオの見直し(必要に応じて)
交通事業者

との調整
具体な対応策案の検討・地元との調整 新たな運行に向けた準備

新たな

運行
対
応
策
の
方
針
決
定
（
地
元
合
意
）

三者協議（定期開催）

利用促進策の検討に向けた地元調整 交通事業者

との調整
具体な対応策案の検討・地元との調整 新たな運行に向けた準備

対
応
策
の
方
針
決
定

（
地
元
合
意
）

新たな再編案で運行開始予定 ※再編実施の有無及び運行開始時期は未定現行での運行継続

新たな

運行

※未定

第1回協議会
分科会

（時期未定）

※未定

第2回協議会
分科会

（時期未定）

※未定

第3回協議会
分科会

（時期未定）

※未定

第1回協議会

分科会

（時期未定）

※未定

第2回協議会

分科会

（時期未定）

※未定

第3回協議会

分科会

（時期未定）

5/31 6月(調整中) 8月(調整中) 10月(調整中) 12月(調整中)

分科会

（時期未定）

分科会

（時期未定）

分科会

（時期未定）

分科会

（時期未定）

3/15

第4回協議会
分科会

（時期未定）

対
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策
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）
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定
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最
終
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定
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応
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定
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終
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