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改修時期・改修費用の算定条件 
 

＜算定条件の基本的な考え方＞ 
 

「生駒市公共施設等総合管理計画」で掲げる基本方針の 1 つである「長寿命化の推進」を達成する

ため、公共施設の構造別に耐用年数を設定し、耐用年数まで施設を延命させるために必要な改修の時

期及び費用を算定するものです。 
 
【構造別の耐用年数と改修周期】 

構 造 目標耐用年数 耐用年数 改修周期 

RC 造、SRC 造、 

RC+SRC 造、RC+S 造、 

SRC+S 造、RC+LS 造 

 
65 年以上 

 
80 年※ 

 

 
築 20 年・築 60 年で大規模修繕 

築 40 年で大規模改修 

S 造 50 年以上  50 年  

 
築 25 年で大規模修繕 

LS 造、W 造、CB 造、

PC+LS 造 

40 年以上  40 年  

 
築 20 年で大規模修繕 

 

※ 文部科学省公表の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」と同様の耐用年数を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC 造、SRC 造、RC+SRC 造、RC+S 造、SRC+S 造、RC+LS 造 

LS 造、W造、CB 造、PC+LS 造 S 造 

 大規模修繕 : 施設全体を原状回復すること。 

 大規模改修 : 長寿命化を行うために、不具合を直し耐久性を高めることに加え、機能や性能を求められ

る水準まで引き上げること。 

大規模修繕 大規模修繕 

大規模改修 

建替え 

施設全体の機能に相当な支障が発生する水準 

建物の水準 

竣工 

経年による機能・性能の劣化 

20 年 40 年 60 年 80 年 

25 年 

大規模修繕 

建替え 
建物の水準 

竣工 50 年 20 年 

大規模修繕 

建替え 
建物の水準 

竣工 40 年 
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＜改修時期・改修費用の算定条件＞ 
  
  文部科学省公表の「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（H29.3 月）」をもとに、下記のとお

り、施設ごとの改修時期及び改修費用を算定します。 

 

 STEP1 劣化状況の評価  
 
「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「電気設備」「機械設備」それぞれについて、部位ごとの劣化状況を

A～D の 4 段階で評価します。 

内部仕上、電気設備、機械設備は、原則建設からの経過年数で評価しますが、施設を全面的に改修し

た等の履歴がある場合は、その履歴を評価に反映させます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STEP2 健全度の算定  
 
STEP1 の劣化状況の評価結果から、建物の健全度を 100 点満点で算定します。 

   健全度＝（部位の評価点×部位のコスト配分※）÷６８．９の総和 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※学校施設環境改善交付金の配分基礎額の算定方法等について（令和 7 年 4 月 1 日付 6 施施助第

47 号）をもとに作成 

評価     評価点  部位 コスト配分 

Ａ 100 屋根・屋上     3.6 

Ｂ  75   外壁    16.4 

Ｃ  40   内部仕上    21.2 

Ｄ  10   電気設備     8.2 

  機械設備    19.5 

内部仕上 : 床、壁、天井、内部開口部（扉、窓、防火扉）、照明器具、冷暖房器具など 

電気設備 : 建物内の分電盤、配線、配管など 

機械設備 : 建物内の給水配管、給湯配管、排水配管、ガス配管など 

評価 基　準

Ａ 20年未満

Ｂ 20年以上40年未満

Ｃ 40年以上

Ｄ
経過年数に関わらず著しい劣化事象

がある場合

内部仕上、電気設備、機械設備
（経過年数による評価）

屋根・屋上、外壁（目視による評価）

評価 基　準

Ａ 概ね良好

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）

Ｄ

早急に対応する必要がある

（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）

（設備が故障し、施設運営に支障を与えている）

部位の評価点                               部位のコスト配分※ 
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 STEP3 改修時期の算定  
  
下記のフロー図から改修時期を算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ S 造、LS 造、W 造、CB 造、PC+LS 造は大規模修繕を実施 

 

【構造別の改修周期】 

構 造 改修周期 

RC 造、SRC 造、RC+SRC 造、 

RC+S 造、SRC+S 造、RC+LS 造 

 
築 20 年・築 60 年で大規模修繕 

築 40 年で大規模改修 

築 80 年で建替え 

S 造 
 
築 25 年で大規模修繕 

築 50 年で建替え 

LS 造、W造、CB 造、PC+LS 造 
 
築 20 年で大規模修繕 

築 40 年で建替え 

 

＜例外となるもの＞ 

 公営住宅、保育園、学童保育所、消防施設及び市役所などの、施設の運営の停止が不可能な施設

は、計画上は大規模改修や大規模修繕としている場合も、施設の運営を停止せず実施できる手法を

検討のうえ改修等を実施します。 

 小学校及び中学校は、建設年度の古い順に建替えや大規模改修を実施することとします。 

 「生駒市個別施設計画」において廃止方針の施設については、利用者の安全を配慮し、廃止までの

使用に耐える最低限の修繕を行います。 

 改修等にかかる具体的な費用が確定している場合を除き、特殊な設備（供給処理施設、火葬場、浴

場等）の改修等にかかる費用は考慮しません。 

 同一の建物内に複数の機能がある複合施設（生涯学習施設と図書館、小学校と学童保育所）の大

健全度は 40 点未満か？ 

はい いいえ 

 
5 年以内に大規模改修

を実施（※） 

 

計画期間内に大規模改修や大規模修繕等

の時期を迎えるか？ 

（「構造別の改修周期」参照） 

はい いいえ 

 
屋根・屋上、外壁のいずれか

に A 評価があるか？ 

いいえ はい 

 
D 評価の部位を 5 年以内に、C 評

価の部位を 10 年以内に修繕 

 
改修周期に沿った大規模修

繕・改修等を実施 
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規模改修、大規模修繕及び屋根・外壁の部位修繕は、主となる施設（生涯学習施設、小学校）の改

修時期にあわせて行うこととし、主となる施設に合算した改修費用を計上します。内部仕上・電気設

備・機械設備は、各々の施設で部位修繕を行います。 

 

 

 STEP4 改修費用の算定  
 

  大規模改修、大規模修繕、建替え、部位修繕にかかる費用を下記の単価表より算定します。 

予算や債務負担行為で金額が決定しているものについては、それらを優先して記載します。 
 

 

 

 

 

市民文化系施

設、図書館、消

防施設、その他

施設 

 

スポーツ施設、レクリ

エーション・観光施

設、高齢福祉施設、そ

の他福祉施設、駐車

場、駐輪場、供給処理

施設 

公営住宅 小学校、中学校、幼

稚園・保育園・こど

も園、学童、学校給

食センター、旧真弓

学童、旧桜ケ丘学

童 

建替え 100％ 532 千円/㎡ 479 千円/㎡ 372 千円/㎡ 439 千円/㎡ 

大規模改修 60％ 319 千円/㎡ 287 千円/㎡ 223 千円/㎡ 263 千円/㎡ 

大規模修繕 25％ 133 千円/㎡ 120 千円/㎡   93 千円/㎡ 110 千円/㎡ 

部 

位 

修 

繕 

屋根・屋上 1.3％    7千円/㎡       6 千円/㎡    5 千円/㎡      6 千円/㎡ 

外壁 5.9％  31 千円/㎡      28 千円/㎡   22 千円/㎡    26 千円/㎡ 

内部仕上 7.7％  41 千円/㎡      37 千円/㎡   29 千円/㎡    34 千円/㎡ 

電気設備 3％  16 千円/㎡      15 千円/㎡   11 千円/㎡    13 千円/㎡ 

機械設備 7.1％  38 千円/㎡      34 千円/㎡   26 千円/㎡    31 千円/㎡ 

 

総務省の『公共施設等更新費用試算ソフト』と文部科学省の『学校施設の長寿命化計画策定に係る解

説書』の単価に、国土交通省の『建設工事費デフレーター』などを基に物価上昇率を乗じています。 
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耐用年数を迎える公共施設の維持・廃止等の進め方のイメージ 

手順 実施事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築年から概ね６０年を基準として長寿

命化、廃止及び費用対効果などを総合

的に判断するには残存耐用年数を把握

する必要があることから、第三者機関に

よる耐用年数評価診断を検討 

 

①残存耐用年数の把握 

 ・耐用年数評価診断の受診 

 

②長寿命化に向けた大規模修繕 

 

③スケジュールの作成 

 （修繕の必要性の検討） 

 

④市民に耐用年数終期のお知らせなど

の情報発信を検討 

 （耐用年数、維持管理修繕費用等の

額及び今後の方針や予定）※ 

 

⑤市民の意見を聞き取れるようにし、賛 

成ならば廃止の手続きに進み、反対

ならば延命化を検討する。なお、双方

の意見を調整する必要が生じたとき

は、第三者となるコーディネーターを

立て、市民同士の意見交換会の開催

を検討※ 

 

 

⑥一時的な延命化のための改善を図

り、統廃合や建て替えの方針を検討 

 

 

⑦パブリックコメントの実施 

 

 

⑧解体に向けた設計予算要求 

 

 

⑨解体工事の設計作成・工事予算要求 

 

 

⑩解体工事の実施 

 

 

 

個別施設計画のうち RC、SRC、RC＋SRC、RC＋S、SRC＋S、RC＋LS 造を対象とする。 

⑤意見聴取 

賛成/廃止 反対/維持 

⑥延命化 ⑦パブリックコメント 

⑧設計予算 

⑨工事設計/工事予算要求 

⑩解体工事 
※④と⑤については、計画改定に伴う

ワークショップにて市民の方々から

の意見を基に作成 

②長寿命化 ③廃止等の対応検討 

④耐用年数の終期を周知 

20 年未満 20 年以上 

①耐用年数調査 
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 対象施設一覧

分　類 施設ID 施 設 名 ページ 分　類 施設ID 施 設 名 ページ

1 たけまるホール 901 生駒小学校

3 鹿ノ台ふれあいホール 902 生駒南小学校

4 図書会館 903 生駒台小学校

5 コミュニティセンター 904 生駒東小学校

6 南コミュニティセンター 905 真弓小学校

7 北コミュニティセンター 906 俵口小学校

8 芸術会館美楽来 907 鹿ノ台小学校

9 ふるさとミュージアム 908 桜ヶ丘小学校

101 生駒駅前図書室 909 あすか野小学校

102 生駒市図書館 910 壱分小学校

103 図書館北分館 911 生駒南第二小学校

104 図書館南分館 1001 生駒中学校

105 鹿ノ台ふれあいホール図書室 1002 生駒南中学校

201 生駒北スポーツセンター体育館 1003 緑ヶ丘中学校

202 北大和体育館 1004 鹿ノ台中学校

203 市民体育館 1005 上中学校

204 小平尾南体育館 1006 光明中学校

205 井出山体育館 1007 大瀬中学校

206 総合公園体育館 1101 生駒北小中学校

207 むかいやま公園体育館 1201 なばた幼稚園

208 武道館 1202 生駒台幼稚園

229 総合公園相撲場 1203 俵口幼稚園

209 井出山屋内温水プール 1204 あすか野幼稚園

210 イモ山公園プール 1205 桜ヶ丘幼稚園

212 生駒北スポーツセンターグラウンド 1207 ひがし保育園

213 北大和グラウンド 1208 小平尾保育園

214 小平尾南少年グラウンド 1209 中保育園

215 井出山グラウンド 1210 認定こども園生駒幼稚園

216 イモ山公園グラウンド 1211 南こども園

217 総合公園グラウンド 1301 生駒1学童保育所

218 生駒市健民グラウンド 1302 生駒2学童保育所

219 むかいやま公園グラウンド 1303 生駒3学童保育所

227 生駒北スポーツセンター野球場 1304 生駒南A学童保育所

228 北大和野球場 1305 生駒南B学童保育所

220 生駒北スポーツセンターテニスコート 1306 生駒北学童保育所

221 浄化センターテニスコート 1307 生駒台1学童保育所

222 イモ山公園テニスコート 1308 生駒台2学童保育所

223 総合公園テニスコート 1309 生駒東1学童保育所

224 滝寺公園テニスコート 1310 生駒東2学童保育所

225 生駒山麓公園テニスコート 1311 真弓1学童保育所

226 むかいやま公園テニスコート 1312 真弓2学童保育所

230 生駒北スポーツセンター研修棟 1313 俵口1学童保育所

231 生駒北スポーツセンター宿泊棟 1314 俵口2学童保育所

232 生駒北スポーツセンタークラブハウス 1315 鹿ノ台1学童保育所

233 生駒北スポーツセンター管理人用宿舎 1316 鹿ノ台2学童保育所

301 高山竹林園 1317 桜ヶ丘1学童保育所

302 歓喜乃湯足湯 1318 桜ヶ丘2学童保育所

303 生駒山麓公園野外活動センター 1319 桜ヶ丘3学童保育所

304 生駒山麓公園ふれあいセンター 1320 あすか野1学童保育所

305 生駒山麓公園ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ 1321 あすか野2学童保育所

306 花のまちづくりセンター 1322 あすか野3学童保育所

401 デイサービスセンター幸楽 1323 あすか野4学童保育所

402 デイサービスセンター寿楽 1324 壱分1学童保育所

406 RAKU-RAKUはうす 1325 壱分2学童保育所

408 あすか野介護予防拠点施設 1326 壱分3学童保育所

409 介護老人保健施設やすらぎの杜優楽 1327 生駒南第二学童保育所

11 人権文化センター 1401 消防本部・消防署

12 人権文化センター別館 1402 消防署北分署

410 小平尾南児童館 1403 消防署南分署

411 福祉センター 1404 消防署救急施設（旧消防署東分署）

501 生駒駅南自動車駐車場 1405 消防団機動第1分団

502 ベルテラスいこま自動車駐車場 1406 消防団機動第2分団

503 生駒駅北地下自動車駐車場 1407 消防団機動第3分団（旧消防署南分署）

601 生駒駅前第1自転車駐車場 1408 消防団機動第4分団

602 生駒駅前第2自転車駐車場 1501 生駒市役所

603 生駒駅南自転車駐車場 10 市民活動推進センターららポート

604 生駒駅北自転車駐車場 1502 アコールいこまもやい館

605 生駒駅前第4自転車駐車場 1504 市営火葬場

607 谷田第2自転車駐車場 1505 セラビーいこま

608 谷田第3自転車駐車場 1506 生駒市立病院

701 エコパーク21 1507 教育支援施設

702 清掃センター 1508 学校給食センター

703 清掃リレーセンター 1512 旧真弓学童保育所

801 元町住宅 1513 旧桜ヶ丘1学童保育所

802 第2元町住宅 1515 IKOBA

803 緑ヶ丘住宅 1514 生駒北学校給食センター

804 小平尾桜ヶ丘住宅

805 再開発住宅
合計　154施設

その他

スポーツ施設

（4）

レクリエーショ

ン・観光施設

（6）

高齢福祉

施設

（5）

その他

福祉施設

（4）
消防施設

（8）
自動車駐車場

（3）

自転車駐車場

（7）

その他施設

（12）供給処理

施設

（3）

公営住宅

（5）

市民文化系

施設

（8） 小学校

（11）

図書館

（5）

中学校・

小中学校

（8）

体育館等

（9）

幼稚園

保育所

こども園

（10）

プール

（2）

グラウンド

（10）

学童保育所

（27）

テニスコート

（7）



（ うち借地面積 ）

【 構造主体 凡例 】 RC：鉄筋コンクリート造　　　　SRC：鉄骨鉄筋コンクリート造　　　S／LS：鉄骨造／軽量鉄骨造

CB：コンクリートブロック造　　　PC：プレキャストコンクリート造　　　 W：木造

※建物情報に屋外施設情報（グラウンド、テニスコート、野球場）を含めて登録しています。

   屋外施設情報の場合は、構造主体～耐震診断・改修対応は空欄となります。

12

13

7 クラブハウス ― ― ―

―

― ― ―

1 体育館 A C

3 生駒北スポーツセンターテニスコート

A A 83

―

― ―

11

建 物 情 報

研修棟

宿泊棟

クラブハウス

管理人用宿舎

管理人用宿舎

12

0 あり㎡

指定管理

身障者用駐車場

管 理 運 営 情 報

運 営 形 態

指定管理者 一般財団法人生駒市体育協会

1

（㎡）

2,664

1,120

426

S 4652年

1972年

1972年

699

1,274

57

2

59

　 劣 化 状 況 評 価

No. 棟　　名 屋根・屋上 外壁 内部仕上 電気設備 機械設備
健全度

棟 施設全体

2020年4月1日～2025年3月31日

65,080 ㎡

スポーツ施設

市民の体育及びレクリエーションその他社会体育の振興を図り、心身の健全な発育に寄

与するため

施設小分類

バリアフリー設備

なし

指定管理期間

設 置 根 拠 生駒市体育施設条例

法的設置義務 無 2015年2月供用開始年月

敷 地 面 積

不要

RC

RC

1981年 568

1

S

44

13

――

― ―

83

2 生駒北スポーツセンターグラウンド

4 生駒北スポーツセンター野球場

5 研修棟 ― ― ―

A

6 宿泊棟 ―

8

不要44年

生 駒 市　　施 設 カ ル テ

基 本 情 報

小 学 校 区

施設大分類

施 設 番 号

施設中分類

所 在 地

外　観　写　真F0201

施 設 名

区 域 地 域

2025年3月31日時点

生駒北スポーツセンター

高山町166番地2

所 管 課 生涯学習部 スポーツ振興課

スポーツ・レクリエーション施設

スポーツ施設

設 置 目 的

生駒北小中学校 調整

10

6 44年

あり

単独 エレベーター有

あり

配 置 形 態 避難所指定有無

1981年

㎡ ス ロ ー プ5,858 5,858 ㎡

1 52年

2

3

4

3,001

地上 地下

2

No.
建築面積

体育館

生駒北スポーツセンターグラウンド

生駒北スポーツセンターテニスコート

生駒北スポーツセンター野球場

構造主体

SRC＋RC

総延床面積施 設 面 積

多目的トイレ

棟　　名

8

5

1972年

建 築 年

2

延床面積

（㎡）
築年数

1972年

耐震診断・

改修対応

階　数

不要

9 未診断

未診断52年

7 52年SRC

未診断

3

10

― ―

9 管理人用宿舎 ― ― ― ― ― ―

管理人用宿舎 ― ― ― ―

11

(例)



( 千円 )

【 歳入 】

【 歳出 】

比較単位： 総額 ／ 施設面積

【 自施設 】 【 小分類平均 】

【 備考 】

0

2023年度2022年度

0 00

購入して間もない施設であり、評価には時間を要する。ただし、ソフト面（利用状況等）には改善の余地があることから、利用率の向上に向けた取組

を行う。

【 歳出の推移 】

区　　分

施設使用料

事業収入

補助金

220

00

0

0 0

242 0

使用料及び賃借料

0

その他収入

①　合　計

光熱水費

330 330 0

0

体育施設全体の今後のあり方について、本計画期間内に検討を行う。必要に応じ修繕等を実施し、適切に維持管理を行う。研修棟・宿泊棟・クラ

ブハウス・管理人用宿舎は、令和6年度までに廃止する。

44,088

0

0

81

28,471

0修繕費

施設管理にかかる経費

0

0

その他経費 1 1,140

42,706指定管理料

維持管理費

( 円／㎡ ) 【 歳入の推移 】

( 円／㎡ )

355

198

726 833

0

3,086

0

個別施設計画

詳細

ハード

ソフト

380

0

0

330

0

0

0

0

6,612

0

0

0

6,478

グラウンド　利用者数

7,100

1,835

64,321

2023年度

【 ㎡当たりのコスト比較（円／㎡） 】

2023年度の実績値を表示

体育館　年間利用コマ数

0

0

0

47,080

3,621

0

355

2021年度

0

0

人件費

0

0

2021年度 3ヶ年平均

0

0

開館日数

工事請負費 0 1,188

0

1,603

グラウンド　年間利用コマ数

グラウンド　年間利用可能コマ数

0

220

1,528

【 各施設（体育館・グラウンド等）の利用者数の合計 】

9,868

生 駒 市　　施 設 カ ル テ

体育館　年間利用可能コマ数

テニスコート　利用者数

テニスコート　年間利用コマ数

1,269

2,114

項　　目

42,707

サ　ー　ビ　ス　情　報　（ 利 用 状 況 ）

0

-42,377 -43,758

敷地賃借料

共用部負担金

経 費 情 報

2023年度の実績値を表示

62,021

1,854

6,745

28,93244,088

2,798

41,045

0

0

28,932

0

8,256

【建物情報】

　体育館の建築面積（3001.24㎡）は、クラブハウス分も含む。

相撲場　年間利用可能コマ数

テニスコート　年間利用可能コマ数

野球場　利用者数

野球場　年間利用コマ数

野球場　年間利用可能コマ数

プール　開館日数

プール　利用者数

武道場　利用者数

武道場　年間利用コマ数

武道場　年間利用可能コマ数

相撲場　利用者数

相撲場　年間利用コマ数

体育館　利用者数

0

純収支（ ①-② ）

②　合　計

3,055

0

-28,712

220330

2022年度

0

0

42,707

0

0

42,706 0

0

1,563 1,362

0

20

40

60

2021年度 2022年度 2023年度

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2021年度 2022年度 2023年度

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0

50,000

100,000

150,000

2021年度 2022年度 2023年度

各施設（体育館・グラウンド等）の利用者数の合計

各施設（体育館・グラウンド等）の利用者数の合計（小分類平均）

稼働率（各施設の年間利用コマ数の合計／各施設の年間利用可能コマ数の合計）

稼働率（各施設の年間利用コマ数の合計／各施設の年間利用可能コマ数の合計）（小分類平均）

0 

0.0 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

自施設

小分類平均

0 

0.0 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

自施設

小分類平均



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生駒市個別施設計画 
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