
事業スケジュールについて
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資料５
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～R６年度 R７年度 R８年度～ .

高山地区
南エリア

高山地区
ゲート
エリア

高山地区
Ｆエリア

事業スケジュール（目標）
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土地区画整理準備組合 土地区画整理組合
・基本計画（案）の作成
・準備組合設立仮同意

事業協力者 業務代行予定者 業務代行者

まちづくり協議会 土地区画整理準備組合 土地区画整理組合

業務代行予定者 業務代行者

2

・事業計画（案）の作成
・定款(案)、組合設立同意 など

・土地区画整理事業の施行
・工事、換地 など

本
日

事
業
認
可

事
業
認
可

まちづくり協議会

事業アドバイザー

事業アドバイザー 事業協力者

●
地
権
者
の
会

発起人会等 以降の進捗は発起人会等で協議



～R６年度 R７年度 R８年度～ .

上
水
道

下
水
道

都
市
計
画
等

事業スケジュール（目標）
R6.11.28 第6回 学研高山地区第２工区事業推進会議

3

本
日

地区外等整備

上
水
道
基
本
計
画
作
成

●

県
市
協
議

●
庁
内
関
係
課
協
議

県
広
域
水
道
企
業
団

認
可
変
更
図
書
作
成

認
可
区
域
変
更

認
可
変
更
協
議

変更手続き

地区外等整備

排
水
施
設
基
本
計
画
作
成

市

流
総
計
画
見
直
し

資
料
作
成

県

変
更
協
議

認
可
変
更
協
議

県
流
総
計
画
見
直
し

認
可
区
域
変
更

全
体
計
画
見
直
し

事
業
計
画
変
更

下
水
道
事
業
計
画

変
更
図
書
作
成

南
エ
リ
ア

用
途
地
域
・地
区
計
画
等

都
市
計
画
決
定

ゲ
ー
ト
エ
リ
ア

用
途
地
域
・地
区
計
画
等

都
市
計
画
決
定

都市計画手続き都市計画手続き
（都市計画道路）

地区外等 都市計画道路整備

●
学
研
県
建
設
計
画
の
変
更

都市計画手続き

●

県
市
協
議

●
庁
内
関
係
課
協
議

●

県
市
協
議

●
庁
内
関
係
課
協
議

都
市
計
画
道
路
変
更
決
定



（参考）各個別エリアについて
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●奈良先端科学技術大学院大学

国道163号バイパス線

学研高山地区南エリア

学研高山地区ゲートエリア

学研北生駒駅北地区

学研高山地区Fエリア


