

生駒市の今後のごみ減量・資源化のあり方(長期ビジョン)の検討及びごみ処理基本計画策定スケジュール

	9月	10月			11月			12月			H23 1月			2月			3月			
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
■生駒市環境審議会																			答申文案の検討及び市長への答申(提言)	
■パブリックコメント																				パブリックコメントの実施
■ごみ減量化専門部会 長期的視点に立った今後の生駒市のごみ減量・資源化のあり方について(検討テーマの例) ○細分別化等今後の分別収集のあり方 ○生ごみへの対応(堆肥化・バイオガス化等) ○地域や市民活動によるごみ減量の取組の活性化 ○市民と事業者等との連携による2R(発生抑制・再使用)の促進 ○ごみ処理費用の適正負担のあり方 ○環境教育・学習の充実の方向性		① 進め方・ごみ処理基本計画とは	(勉強会) 検討テーマ等について	② 生駒市のごみ減量・資源化のあり方	③ 生駒市のごみ減量・資源化のあり方		(勉強会)	④ 生駒市のごみ減量・資源化のあり方				⑤ ごみ処理基本計画の骨子案の検討		(勉強会)				⑥ 環境審議会報告案及び報告に添付する最終計画書案の検討		
■ごみ処理基本計画の策定(H23～H32)																				
(1)計画策定の前提条件の整理 ①国・県の動向 ②先進都市の基本計画策定事例 ③生駒市の上位計画・関連計画 ④ごみ排出・資源化量の動向、ごみ減量・資源化等の取り組みの現状 ⑤現行計画の目標や施策達成状況																				
(2)計画策定に係る重点課題の抽出																				
(3)重点課題への対応策の検討 ※関連する先進都市の取組事例の収集と整理とともに生駒市の地域特性を考慮した上で重点課題への対応策を検討																				
(4)基本理念・基本方向等の策定																				
(5)減量目標・基本フレームの設定																				
(6)計画案の策定																				