

後期基本計画策定スケジュール

日程	総合計画審議会			庁内		議会		
	会議名	全体・部会	会議内容	会議名・事務局	会議内容	会議名	会議内容	
H24年度	1月			(事務局)	策定方針の作成 担当部局に素案の作成依頼			
				(担当部局)	後期基本計画(素案)作成			
	2月			(事務局)	後期基本計画(素案)とりまとめ			
	3月			第1回 行政経営会議	後期基本計画(素案)について報告			
H25年度	4月	第1回 総合計画審議会	全体会	委員委嘱、諮問、策定の進め方について				
	5月							
	6月	第2回 総合計画審議会	全体会	総合計画のあり方、後期基本計画の策定について、H24進捗状況検証について				
	7月				第2回 行政経営会議	進捗状況報告、後期基本計画(素案)の検討		
		第1回 総合計画審議会(部会)	第一部会 第二部会 第三部会	H24進捗状況検証	(担当部局)	H24進捗状況検証(審議会に出席)		
		第2回 総合計画審議会(部会)	第一部会 第二部会 第三部会	H24進捗状況検証	(担当部局)	H24進捗状況検証(審議会に出席)		
		第3回 総合計画審議会(部会)	第一部会 第二部会 第三部会	H24進捗状況検証	(担当部局)	H24進捗状況検証(審議会に出席)		
					(事務局)	H24進捗状況検証報告書(案)とりまとめ		
		8月	第3回 総合計画審議会	全体会	総合計画のあり方について、後期基本計画の策定について、H24検証結果報告書について			
	9月				(事務局)	中間答申案(総合計画のあり方、H24進捗状況検証報告書)のとりまとめ		
							企画総務委員会(所管事務調査)	総合計画のあり方に係る総合計画審議会の進捗状況について
		第4回 総合計画審議会	全体会	総合計画のあり方について、後期基本計画の策定について、H24検証結果報告書について				
	10月		会長	総合計画のあり方について、H24進行管理検証報告について市長へ答申				
	11月				第3回 行政経営会議	後期基本計画(案)の見直しについて		
					(担当部局)	後期基本計画(案)の見直し		
12月				(事務局)	後期基本計画(案)のとりまとめ			
1月	第5回 総合計画審議会	全体会	後期基本計画の構成、計画案の審議について					
	第4回 総合計画審議会(部会)	第一部会 第二部会 第三部会	後期基本計画(案)の審議					
	2月	第5回 総合計画審議会(部会)	第一部会 第二部会 第三部会	後期基本計画(案)の審議	(担当部局)	後期基本計画(案)の審議(審議会に出席)		
		第6回 総合計画審議会(部会)	第一部会 第二部会 第三部会	後期基本計画(案)の審議	(担当部局)	後期基本計画(案)の審議(審議会に出席)		
		第6回 総合計画審議会	全体会	後期基本計画(案)のとりまとめ・パブコメ実施について				
	3月				(事務局)	パブコメ準備		
				第4回 行政経営会議	パブコメ用の後期基本計画(案)について			
第7回 総合計画審議会		全体会	パブコメの実施について					
						総合計画特別委員会	後期基本計画(案)についてパブコメ前報告	
H26年度	4月				後期基本計画(案)のパブリックコメント			
				(事務局)	パブコメとりまとめ			
	5月	第8回 総合計画審議会	全体会	パブリックコメント等への対応について、答申(案)について				
					第5回 行政経営会議	後期基本計画(案)について		
				(事務局)	答申案作成			
	第9回 総合計画審議会	全体会	後期基本計画(案)について、市長へ答申					
	6月				第6回 行政経営会議	後期基本計画(案)について		
							総合計画特別委員会	後期基本計画を定めることについて
							生駒市議会	後期基本計画 可決
	7月				後期基本計画策定			
8月					印刷業者入札			
					版下データ作成・印刷(本編・概要版)			
					冊子作成完了(全戸配布は無し)			