

生駒市環境審議会 エネルギービジョン策定部会
スケジュール（案）

時期		概要
8月	(30日)	【専門部会①】 委嘱状の交付 部会長・副部会長の選任 計画策定の基本的な考え方 生駒市の現況 エネルギービジョンの構成（案）の提示・検討
9月	(12日)	環境審議会 計画の方向性、枠組等を部会から報告
9月		市議会 計画の方向性、枠組等を説明
10月	上旬	【専門部会②】 エネルギービジョン（素案）の検討 －基本理念、目標等
10月	下旬	【専門部会③】 エネルギービジョン（素案）の検討 －施策・事業の枠組案
11月	中旬	【専門部会④】 エネルギービジョン（中間パブコメ案）の取りまとめ 環境基本計画見直しとの整合確認 パブリックコメント実施方法の検討
11月	下旬	環境審議会 専門部会からの中間パブコメ案報告・承認
12月	(16日)	市議会（環境文教委員会） パブリックコメント案の説明
12月	下旬	パブリックコメント手続（意見提出期間：30日）
2月	上旬	【専門部会⑤】 パブリックコメントへの対応検討 提言案取りまとめ
2月	下旬	環境審議会 専門部会からの提言案報告・承認 会長から市に提言
3月	(17日)	市議会（環境文教委員会） 確定した計画の説明
3月		エネルギービジョンの策定 市議会への周知