

■環境基本計画策定スケジュール(案)

	29年度									30年度												
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画作成			← 基本計画 骨子作成 →								← 計画素案作成 →					← パブリックコメント案作成 →			← 最終案作成 →			
市民アンケート			← →																			
ヒアリング調査		← →																				
環境審議会			●			●		●					●		●			●			●	
市民ワークショップ					●		●	●	●	●							●					
パブリックコメント																← →						
議会報告			● 策定作業 着手報告												● パブリックコメント案 の報告						● 計画策定 報告	