

## 第3次生駒市環境基本計画策定に係る審議会等における検討の手順について

	議会	環境審議会	検討内容（予定）	市民ワークショップ	関連
H29 9月	策定作業着手報告	H29 第1回 (9/11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3次生駒市環境基本計画の策定について <ul style="list-style-type: none"> <li>・趣旨</li> <li>・第2次環境基本計画の成果と課題</li> <li>・第3次環境基本計画の基本的な考え方</li> <li>・計画策定の体制</li> </ul> </li> <li>●策定スケジュール（案）</li> <li>●第2次生駒市環境基本計画等の概要 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2次環境基本計画</li> <li>・環境関連計画の概要</li> </ul> </li> <li>●市民アンケートについて（依頼文、調査票）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●生駒市環境基本計画推進会議ヒアリング</li> <li>●市民アンケート配布</li> </ul>
10月					●アンケート回収
11月		H29 第2回 (11/27)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●策定検討及び推進の体制と役割について</li> <li>●策定方針について <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の期間</li> <li>・計画の対象</li> <li>・構成の見直しの考え方</li> </ul> </li> <li>●市民ワークショップについて</li> <li>●市民アンケート結果速報</li> </ul>	キックオフセミナー (11/26) <ul style="list-style-type: none"> <li>・基調講演</li> <li>・市民ワークショップメンバー募集説明会</li> </ul>	●市民アンケート入力・分析・速報作成
12月					
H30 1月				第1回（1/28） <ul style="list-style-type: none"> <li>・主旨説明、参加者紹介</li> <li>・市民アンケート結果共有</li> <li>・生駒市の環境の概要</li> <li>・生駒市の環境のいいところ、課題</li> </ul>	
2月		H29 第3回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の構成</li> <li>・計画策定の考え方（第1・2回審議会議論を反映）</li> <li>・現状と課題について（第1回WS結果を反映）</li> <li>・計画の目標像について（第2回WS結果を反映）</li> <li>●市民アンケート結果報告書</li> <li>●市民ワークショップ実施報告①</li> </ul>	第2回 <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちの将来像について</li> </ul>	
3月				第3回 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生駒の環境をより良くするための私の提案</li> </ul>	
4月		H30 第1回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の体系について（第3・4回WS結果を反映）</li> <li>・目標の実現に向けた取り組みについて（第3・4回WS結果を反映）</li> <li>・目標と指標</li> <li>●市民ワークショップ実施報告②</li> </ul>	第4回 <ul style="list-style-type: none"> <li>・提案を具体化するために</li> </ul>	
5月				第5回・意見まとめ&発表	
6月		H30 第2回	<ul style="list-style-type: none"> <li>●計画素案</li> <li>・重点的な取組について（第5回WS結果を反映）</li> <li>・計画の推進について</li> <li>●市民ワークショップ実施報告③</li> </ul>		
7月					
8月		H30 第3回	<ul style="list-style-type: none"> <li>●パブリックコメント（案）について</li> <li>●今後の予定について</li> </ul>		
9月	パブコメ案報告				
10月				第6回・計画素案の共有	●パブリックコメント
11月		H30 第4回	●パブリックコメント結果報告		
12月					
H31 1月		H30 第5回	●前回意見を反映した最終案の確認		
2月					
3月	計画策定報告				