

第6次総合計画の策定スケジュール（案）

年度	平成29年度											平成30年度											平成31年度		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
策定準備作業	市民満足度調査 ←調査実施 集計分析 結果速報 報告書→																								
	課題整理 現計画の検証 社会経済環境の整理 本市の現状把握と主要課題整理 関連計画の整理 財政フレームの分析 ←→																								
庁内検討体制	小分野別担当課ヒアリング 課題整理 ←→																								
	各担当課向け周知等 課長向け策定説明会 係長向け素案作成依頼 ① ←→ ② ③																								
	行政経営会議(理事者・部長) ←→ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧																								
庁外検討体制	総合計画審議会 ①諮問、策定方針、課題整理 ②基本構想素案審議 ③基本構想案審議 ④基本構想案・基本計画素案審議 ⑤基本計画案審議 ⑥パブコメ案審議 ⑦パブコメ案決定 ⑧パブコメ反映 ⑨答申 ① 進行管理 ②																								
	部会(×4回) 基本計画案・前年検証 ① ②																								
	市内各団体へのヒアリング ←→ 参加者選考 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥																								
パブリックコメント	基本構想案・基本計画案 パブリックコメント ←→ パブコメ案の決定 ←→ 基本構想基本計画																								
議会	議会 12月議会 着手報告 3月議会 対応 6月議会 対応 9月議会 対応 12月議会 パブコメ前報告 3月議会 議案提出																								
計画書	計画書作成 ←→																								
関連作業	新規・主要事業ヒアリング ←→ 調書公表																								
	予算編成 ←→																								
	市長選挙・市議会選挙 ←→																								