

市民自治推進会議 ワークスケジュール(第1期案)

| | | 22年度 | | | | 23年度 | | | | 24年度 | | | | 25年度 | | | | 26年度 | | | |
|---|----------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | | 第一四半期 | 第二四半期 | 第三四半期 | 第四四半期 | 第一四半期 | 第二四半期 | 第三四半期 | 第四四半期 | 第一四半期 | 第二四半期 | 第三四半期 | 第四四半期 | 第一四半期 | 第二四半期 | 第三四半期 | 第四四半期 | 第一四半期 | 第二四半期 | 第三四半期 | 第四四半期 |
| 市民自治推進会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民投票条例案の策定 | 素案の検討 | | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | 庁内プロジェクトチーム設置 | | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | パブリックコメントの実施 | | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | アンケートの実施 | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | 制度検討 | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | パブリックコメントの実施 | | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | アンケートの実施(市民公益活動団体向け) | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| | オフィシャル発表・周知 | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 条例施行 | | | | | | | | | | | |
| 支援制度(1%) | 庁内プロジェクトチーム設置 | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 制度運用 | | | | | | | | | | | |
| | 制度検討 | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 制度運用 | | | | | | | | | | | |
| | パブリックコメントの実施 | | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 制度運用 | | | | | | | | | | | |
| | アンケートの実施(市民公益活動団体向け) | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 制度運用 | | | | | | | | | | | |
| 参画と協働 | オフィシャル発表・周知 | ● | | 素案確定 | | 案確定 | | 12月議会上程 | | 制度運用 | | | | | | | | | | | |
| | 制度説明会 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | 団体募集開始 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 協働事業提案制度 | まちづくり活動支援事業の見直し | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| | 協働事業提案制度(政策提案制度)制定 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| 市民自治協議会設立 | 制度検討 | | | | | | | | | モデル地区設定 | | | | | | | | | | | |
| | 連合会勉強会 | | | | | | | | | モデル地区設定 | | | | | | | | | | | |
| | 地区別説明会 | | | | | | | | | モデル地区設定 | | | | | | | | | | | |
| 市民との協働指針の策定 | 素案検討 | | | | | | | | | 素案検討 | | | | | | | | | | | |
| | アンケートの実施 | | | | | | | | | 素案検討 | | | | | | | | | | | |
| 行政評価システムの構築 | | | | | | | | | | 制度検討 | | | | | | | | | | | |
| 政策提案制度、情報共有制度、情報提供制度、マネジメントサイクル、中・長期財政計画策定 他 | | 制度検討状況等の把握等 進行管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 条例の見直し | | | | | | | | | | | | | | | | | | 条例の見直し検討 | | | |