

学校給食センター更新手順・調理運営方法(案)

		H 27	H 28	H 29	H 30	H 31	H 32	H 33	H 34	H 35	H 36	H 37	H 38	H 39	H 40	H 41	
高山スーパースクールゾーン 小中一貫校		設計 解体 工事		開 校													
高山スーパースクールゾーン 高山こども園		設計 解体 工事		開 園													
学校給食センター	現行 学校給食センター	11,200食 調理直営 (正規職員+臨時職員)					3,700食 調理直営 (正規職員+臨時職員)		廃止								
	高山SS (仮称) 北学校給食センター	基本設計		実施設計		工事		開設 7,500食 調理委託									
	(仮称) 南学校給食センター	基本設計		実施設計		工事		開設 3,700食 調理直営(正規職員+臨時職員)									
正規調理員数(人)		16	16	16	16	15	15	15	14	14	14	13	12	12	12	12	

- 各事業が順調に整備され、財政面においても予算措置ができる場合の最短の整備手順
- 食数は、H26年度のもので、児童生徒数の変動は考慮していない。
- 正規調理員数は60歳定年として算出