

行政改革推進委員会 H25年度スケジュール

※ ローマ数字は諮問事項に対応

	行政改革推進委員会	市（庁内）
H25. 3月		行政改革推進本部（諮問事項確認）
4月	本会①（諮問事項、今年度スケジュールの確認等）	
5月	本会②（Ⅰ 検証対象補助金決定、Ⅱ 前期行動計画取組状況確認（H24年度末））	
6月	本会③（Ⅱ 前期行動計画取組状況確認（H24年度末）） 本会④（Ⅱ 前期行動計画確認結果決定（H24年度末）、Ⅲ 後期行動計画策定方針確認）	補助金調査（担当課） ↓
7月	作業部会①（担当課ヒアリング） 作業部会②（担当課ヒアリング）	後期行動計画素案策定作業（担当課照会含む）
8月	作業部会③（担当課ヒアリング） 作業部会④（検証結果総括）	I
9月	本会⑤（Ⅰ 提言案検討）	
10月	本会⑥（Ⅰ 提言案検討・決定） → 提言提出	↓
11月	本会⑦（Ⅱ 前期行動計画取組状況報告（H25年度中間）、Ⅲ 後期行動計画素案検討） 本会⑧（Ⅲ 後期行動計画中間案決定）	
12月	Ⅲパブリックコメント実施 ↓	
H26. 1月	本会⑨（Ⅲ 後期行動計画案検討）	
H26. 2月	本会⑩（Ⅲ 後期行動計画案検討・決定） → 答申	
H26. 3月		行政改革推進本部（後期行動計画の決定）