

【粗大ごみ有料電話リクエスト制導入に至るスケジュール（案）】

	H22												H23							スタート
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
1. 有料化及び申込み・排出方法等に関する審議 ○料金設定方式、手数料支払い方式、市民負担割合、導入に至る配慮事項 等	■																			
2. パブリックコメント								■												
3. 具体的収集や料金徴収システムの検討と行政内部調整										■										
4. 議会承認												●								
5. 処理券販売店等の募集													■							
6. 市民への周知徹底													■							
7. 電話受付代行業者の選定と入札															■					
8. 処理券の印刷・販売店への配布																	■			
9. 収集方式の検討と収集業者の選定と入札																		■		

豊中市の例：H17.7～H17.12 審議会開催（4回）→H18.10.1 大型ごみ有料制導入 ★H13.10～ 電話申告制のみ導入済み

大津市の例：H18.2～H18.3 審議会開催（2回）→H20.1 大型ごみ有料制導入

【粗大ごみ無料電話リクエスト制導入に至るスケジュール（案）】

	H22										スタート
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
1. 申込み・排出方法等に関する審議	■										
2. 市民への周知徹底				■							
3. 電話受付代行業者の選定と入札						■					
4. 収集方式の検討と収集業者の選定と入札								■			

大型ごみ有料電話リクエスト制導入に至る一般的スケジュール

	H22												H23							10月
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
1. 有料化に関する審議会 ○料金設定方式、手数料支払い方式、市民負担割合、導入に至る配慮事項 等	① 諮問		②		③		④ 答申													
2. パブリックコメント																				
3. 具体的収集や料金徴収システムの検討と行政内部調整																				
4. 議会承認												●								
5. 処理券販売店等の募集																				
6. 市民への周知徹底																				
7. 電話受付代行業者の選定と入札																				
8. 処理券の印刷・販売店への配布																				
7. 収集方式の検討と収集業者の選定と入札																				

スタート

豊中市の例：H17.7～H17.12 審議会開催（4回）→H18.10.1 大型ごみ有料制導入 ★H13.10～ 電話申告制のみ導入済み

大津市の例：H18.2～H18.3 審議会開催（2回）→H20.1 大型ごみ有料制導入