

表7-1 焼却ごみ半減の実現に向けた重点施策のスケジュール

	H23		H24		H25		H26		H27		H28以降
	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	
①“もったいない運動”の展開による発生抑制の推進	“もったいない運動”の継続的实施と展開										
②プラスチック製容器包装の分別収集の実施	自治会等に出し方、洗う程度等の説明会を開催合わせて、古紙類やミックスペーパーの出し方、集団資源回収の意		プラスチック製容器包装分別収集								
③家庭系ごみ中の資源化可能な紙類削減の取り組みの推進	自治会等に出し方、洗う程度等の説明会を開催合わせて、古紙類やミックスペーパーの出し方、集団資源回収の意		可燃ごみ(燃えるごみ)収集時古紙類、ミックスペーパーの回収、集団資源回収の活動の活性化等								
④家庭系ごみへの有料制の導入	有料制導入のための委員会開催(ごみ処理手数料改定も含めて検討)		パブコメ 条例改正		指定袋販売店の募集 自治会で有料制導入について説明等周知徹底		家庭系ごみへの有料制の導入				
⑤バイオマス(生ごみ・剪定枝等)の資源化	事業系生ごみのエコパーク21による堆肥化				エコパーク21の整備方針の策定(施設整備、民間委託含めて検討)		施設整備(必要な場合に整備)		生ごみ分別収集と資源化 剪定枝対策の実施(小型剪定枝破砕機等の貸出等)		
⑥事業系ごみ有料指定袋制の導入	制度設計 条例改正 (料金徴収容量制の条例化等)		事業系ごみへの有料指定袋制の導入								
⑦事業系ごみの減量・資源化促進のための取り組みの拡充	事業系ごみの実態把握				減量指導等の拡充						
	大規模事業所減量指導体制の確立										
	小規模事業系ごみの対応方策の検討										