

小中一貫校開校準備会資料『小中一貫校開校に向けて2』

平成27年9月30日(水)

前回準備会会議(6月24日)以降の進捗状況について

《研修》

7月 1日	先進校(富雄第三小学校 京都大原学院)の取組の紹介(文書) 学校運営案提示
8月10日	先進校視察(葛小学校) 小学校教頭 小学校教員1 中学校教員1
8月19日	先進校(宇治市立小学校)の取組の紹介(文書)

《打ち合わせ》

7月～8月	校務分掌ごとの打ち合わせ
7月 7日	図書担当・・・図書館運営 図書委員会の活動について
7月14日	特別支援・・・在籍児童の共通理解 特別支援教育のあり方について
7月27日	給食担当・・・給食当番の仕方など確認事項について
7月31日	清掃担当・・・掃除場所の検討
8月 5日	生徒指導部・・・学校生活の決まり
8月 7日	生徒指導部・・・通学路 避難訓練について
8月 随時	保健室担当・・・保健室の使い方

《作業》

7月17日 ～18日	小学校 職員室が多目的室へ移動
8月24日 ～27日	中学校 小学校へ引越し 小学校 職員室移動
8月28日 ～31日	中学校 特別教室搬入物整理 図工室 家庭科室 音楽室 理科室

《会議》

8月26日	小中合同会議① 【協議内容】 全体協議内容の提案 校務分掌ごとの協議内容の共通理解①
9月 1日	小中合同会議② 校務分掌ごとの協議内容の共通理解②
9月 4日	一貫校推進委員会①(原則毎月第1金曜日、その他随時) 【協議内容】 小中一貫校推進コーディネーターの指名 特色ある取組の原案作り 学校教育目標の設定 学校評価について