

医療介護連携資源集スケジュール（案）

【平成 28 年度】

第 2 回部会 資源集取りまとめ報告、確認依頼（第 3 回部会で協議）

第 3 回部会 事業所ごとに項目について協議、資源集運用等協議、
事業所発送用調査票提示

12 月 各事業所へ調査票を発送

1 月 調査票返送、集計

3 月 資源集印刷

【平成 29 年度】

- ・ 運用等継続協議
- ・ マップ作成、市民周知（HP）