

(仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業予定表

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
事業者選 定業務	アドバイザー業務	[Orange bar]			
	実施方針等の公表及び質疑 回答並びに修正	[Orange bar]			
	入札公告（事業者募集）		[Orange bar]		
	事業提案書審査、事業者の 選定		[Orange bar]		
	落札者との基本協定及び事 業仮契約締結		[Orange bar]		
整備運営 事業	基本設計・実施設計		[Green bar]		
	建設工事			[Green bar]	
	工事監理			[Green bar]	
	開業準備				[Green bar]
	運営（調理、配送、維持管 理業務）				[Green bar]
設計モニタリング業務			[Blue bar]		
地元関係団体、整備運営事業者選定委 員会、学校給食センター更新懇話会、 学校給食センター運営協議会、教育委 員会	[Yellow arrow pointing right] その都度協議				

平成46年度まで実施

(仮称) 生駒北学校給食センター整備運営事業設計モニタリング支援等業務

○モニタリングとは

事業者が要求水準書に基づき実施する業務または作成する図書等について、要求水準書及び関係法令等に遵守しているか、また、要求水準書を満たすために十分な裏付けや期間・体制等を整備しているかなどを監視する業務

○本業務の必要性

コンサルタント事業者としての高い知見を有し、他市の給食センターの民間活力導入事例を熟知している者が受託者となることにより、本市の実情等にも配慮しながら実現性や品質に考慮した設計が実現されることが期待できる。

○業務内容

1. 基本設計モニタリング支援

(1) 要求性能確認計画書及び報告書様式の確認

事業者が作成する「要求性能確認計画書」及び事業者が市に提出する報告書様式等の確認をし、市が実施するモニタリングも踏まえて修正要望等を整理する。

(2) 基本設計図書の確認

(1)を踏まえ、事業者が実施したセルフモニタリング結果の確認を行って指摘事項を整理するとともに、市と事業者との協議の支援を行う。

2. 実施設計モニタリング支援

事業者が市に提出する実施設計完了図書について、適正に業務がなされているか、モニタリングを行い、指摘事項等について整理する。

3. 整備運営事業者との協議支援等

○業務委託期間 契約締結日から平成30年8月末日(予定)