

第5期生駒市障がい者福祉計画策定スケジュール

月日	生駒市障がい者地域自立支援協議会
平成 29 年 5 月 29 日 (月)	第 1 回生駒市障がい者地域自立支援協議会 【会議の主な内容】 ・ 自立支援協議会の活動報告 ・ 障がい者福祉計画の概要説明 ・ 市民アンケート調査の内容検討
7 月 28 日 (金)	第 2 回生駒市障がい者地域自立支援協議会 【会議の主な内容】 ・ 市民アンケート調査結果説明（単純集計） ・ 計画原案説明 ・ 生駒市福祉センターの指定管理業務の実績報告について
10 月上旬	第 3 回生駒市障がい者地域自立支援協議会 【会議の主な内容】 ・ 訂正案説明
11 月上旬	第 4 回生駒市障がい者地域自立支援協議会 【会議の主な内容】 ・ 計画案の概要決定 ・ パブリックコメント説明
12 月	12 月議会 ・ 厚生消防委員会で計画（案）の説明
12 月中旬 ～1 月中旬 予定	計画案のパブリックコメント実施(30 日間)
2 月上旬 (開催日 は未定)	第 5 回生駒市障がい者地域自立支援協議会 【会議内容】 パブリックコメントの意見に対する修正・計画案の確定
3 月	3 月議会 ・ 厚生消防委員会で確定後の計画の説明
平成 30 年 4 月 1 日	第 5 期生駒市障がい者福祉計画開始