

生駒市空家等対策計画策定及び空き家流通促進検討懇話会スケジュール案（H29.7～H30.6）

議題案	
8 月	【第1回】 8/18(金)9:30～ 空家等対策計画策定 ・ 空き家実態調査結果の説明 ・ 対策計画構成（案）とスケジュール 空き家流通促進 ・ 空き家の流通促進・利活用の仕組み （以下「プラットホーム」）案の提示
	【第2回】 10/2(月)14:00～ 空家等対策計画策定 ・ 空き家実態調査結果の分析 ・ 市内の住宅流通状況 ・ 空き家発生予防の取り組み 空き家流通促進 ・ 各事業者の役割と業務振り分けの仕組み ・ 所有者とのトラブル防止策 ・ サンプル物件の概要説明
11 月	【第3回】 11月下旬 空家等対策計画策定 ・ 対策計画の原案説明 空き家流通促進 ・ プラットホーム案とりまとめ ・ 民間事業者からの市に対する調査依頼 ・ サンプル物件の中間報告
	12～1 月
2 月	【第4回】 空家等対策計画策定 ・ 対策計画のパブコメ案説明 ・ 計画推進に向けた今後の方向性 空き家流通促進 ・ プラットホームの運営方法、協定締結 ・ サンプル物件の調査・鑑定結果
	3 月
5 月	【第5回】 ・ パブコメ結果の報告および反映後の対策計画案説明
6 月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">議会にて対策計画報告</div>