

平成29年度のスケジュール

項目	平成29年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
在宅医療介護 推進部会	●第1回			●第2回			●第3回			●第4回		
	<ul style="list-style-type: none"> ○H29年度協議事項、スケジュール ○入退院調整マニュアル作成ワーキンググループの設置 ○在宅医療介護資源集の周知 ○地域医療介護連携ICT化基盤高度化事業 			<ul style="list-style-type: none"> ○研修、人材育成案の検討(ワークショップ) ○市民向け啓発案の検討(ワークショップ) 			<ul style="list-style-type: none"> ○入退院調整マニュアルの進捗確認 ○在宅医療介護資源集データベース化の検討(ワークショップ) ○相談支援窓口の設置に向けての検討(ワークショップ) 			<ul style="list-style-type: none"> ○入退院調整マニュアルの周知 ○在宅医療介護資源集データベース化のあり方 ○相談支援窓口のあり方 ○次年度の計画案 		
入退院調整 マニュアル作成 に係る会議等	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ◎第1回 ◎第2回 ◎第3回 ◎第4回 ◎第5回 </div>											
	入退院調整マニュアル事業説明会 <ul style="list-style-type: none"> ○マニュアル作成に係る事業説明 ○入退院調整状況調査の実施 			市内病院会議、地域包括・ケアマネ会議 <ul style="list-style-type: none"> ○調査結果、マニュアル内容についての検討 			合同会議① <ul style="list-style-type: none"> ○意見要望等の調整 ○マニュアル案の検討 			合同会議② <ul style="list-style-type: none"> ○マニュアルの確定 		実施説明会 (キックオフ会議)
備考	<p>※ 第2回以降の部会の協議事項については変更することがあります。 また、ワーキンググループ、入退院調整マニュアル作成に係る会議については、進捗状況等により協議事項、開催回数等について変更することがあります。</p>											