

生駒市健康増進計画策定スケジュール

案件名	作業項目	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 アンケート関係	案作成																		
	打ち合わせ(三菱UFJ)																		
	懇話会へ提出																		
	アンケート意見聴取																		
	アンケート実施																		
	アンケート回収																		
	アンケート集計・分析																		
2 懇話会の実施	第1回																		
	第2回																		
	第3回																		
	第4回										○	○	○						
3 ワーキングの実施	第1回食育ワーキング																		
	第2回食育ワーキング																		
	第1回21計画ワーキング				○														
	第2回21計画ワーキング																		
4 パブリックコメント	食育推進計画パブコメ																		
	21計画パブコメ													○	○	○			