

生駒市健康増進計画策定スケジュール

| 案件名 | 作業項目 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | |
|-------------|--------------|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|
| | | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| 1 アンケート関係 | 案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 打ち合わせ(三菱UFJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 懇話会へ提出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンケート意見聴取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンケート実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンケート回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アンケート集計・分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 懇話会の実施 | 第1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第4回 | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| 3 ワーキングの実施 | 第1回食育ワーキング | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2回食育ワーキング | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第1回21計画ワーキング | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2回21計画ワーキング | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 パブリックコメント | 食育推進計画パブコメ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21計画パブコメ | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |