

## 生駒市空き家流通促進プラットフォーム設立スケジュール(案)

	平成29年度 1月	2月	3月	平成30年度 4月	5月	6月～
生駒市空き家等対策計画策定 及び流通促進検討懇話会	● 1/18 流通促進検 討会議	● 2/9 第4回懇話会 流通促進案件 ● 2/14 第5回懇話会 対策計画案件		● (予)第6回懇話会 流通促進案件		● (予)第7回懇話会 対策計画案件
生駒市		プラットフォーム構築準備		同意取得(準備含む)		
専門家団体 プラットホーム		プラットフォーム 参画意向確認	会員周知、参画検討		連携協定及び個別協定締 結	所有者 情報提供
専門家事業者		説明会等開催	検討		正式参画表 明	プラットフォーム 本格始動
備考			市議会		● 連携協定書調印式 (市、各専門団体)	