

在宅医療介護推進部会 スケジュール

平成29年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
在宅医療介護推進部会		●第1回(5/27) ○H29年度協議事項、スケジュール ・入退院調整マニュアル作成ワーキンググループの設置 ・在宅医療介護資源集の周知 ・地域医療介護連携ICT化基盤高度化事業			○H29年度事業の進捗状況について ○H30年度事業についての検討(ワークショップ) ・研修、人材育成案の検討 ・市民向け啓発案の検討		●第2回(10/2) ○H29年度事業の進捗状況について ・入退院調整マニュアルの進捗報告 ・在宅医療介護資源集データベース化 ・在宅医療に関する市広報誌特集記事 ○H29年度事業についての検討(ワークショップ) ・市民向け啓発リーフレット ・在宅医療・介護連携にかかる相談窓口		●第3回(12/28)		●第4回(3/1) ○H29年度事業の進捗状況について ・入退院調整マニュアルづくり事業について ・その他の事業について ○H30年度事業計画(案)について	
入退院調整マニュアル作成に係る会議等			◎第1回 入退院調整マニュアル事業説明会 ○マニュアル作成に係る事業説明 ○入退院調整状況調査の実施		◎第2回 市内病院会議、地域包括・ケアマネ会議 ○調査結果、マニュアル内容についての検討		◎第3回 合同会議① ○意見要望等の調整 ○マニュアル案の検討		◎第4回 合同会議② ○マニュアルの確定		◎第5回 実施説明会(キックオフ会議)	
平成30年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
在宅医療介護推進部会		●第1回(5月) ※NW協議会と同時開催 ○H29年度事業報告、進捗報告 ○H30年度事業計画		●第2回(7月) ○在宅医療・介護に関する実態等調査報告と課題の抽出			●第3回(10月) ○課題抽出と対応策の検討				●第4回(2月) ○H30年度事業の進捗状況について ○H31年度事業計画(案)について	
入退院調整マニュアル作成に係る会議等						◎調査(第1回) 運用状況調査(マニュアル運用半年後)		◎第1回 合同会議① ○調査結果報告 ○マニュアル改訂の検討		◎第2回 合同会議② ○マニュアルの確定		◎調査(第2回) 運用状況調査(マニュアル運用1年後)
その他の関連事業		★多職種研修(第1回) 研修① ○医療・介護報酬改定に係る専門研修				★市民啓発事業(9/8) 市民フォーラム					★多職種研修(第2回) 研修② ○多職種研修(ワークショップ)ケーススタディ	
備考	※ H30年度第1回部会以降の協議事項や研修等の内容については変更することがあります。 また、ワーキンググループ、入退院調整マニュアル作成に係る会議については、進捗状況等により協議事項、開催回数等について変更することがあります。											