




	奈良県 地域振興部長	生駒市 開発部長	独立行政法人都市再生機構 関西文化学術研究都市事業本部事業部長
供覧			

## 第6回高山第2工区開発計画見直しプロジェクトチーム会議概要

- ・ 開催日時 平成21年3月23日 14時～15時
- ・ 開催場所 国際奈良学セミナーハウス
- ・ 出席者 県：橋本副知事、中野地域振興部長、杉田商工労働部長、川崎土木部長、宮谷まちづくり推進局長、竹村健康安全局長、山田文化観光局次長（上野文化観光局長代理）  
生駒市：山下市長、坂本理事、佐和開発部長  
都市再生機構：福田本部長、阪本事業部長

### ① 議題及び討議内容

- (1) PTメンバー等の変更について
- (2) 20年度（9月補正）事業の進捗状況報告
- (3) 21年度予算案及びスケジュールの確認
- (4) 高山第2工区の開発整備にかかる今後の主な協議・検討事項等
- (5) 会議概要について

### ② 確認事項

- PTメンバー等の変更について
  - ・事務局の提案した内容で了承。主な変更点は、チーム構成員の追加（生駒市長）、実施体制等検討ワーキングの設置。
  - ・役割分担等の最終的な判断については、県知事、生駒市長、都市再生機構本部長の調整のもと決定していくこととする。
- 21年度予算案及びスケジュールの確認
  - ・21年度に実施予定の経済波及効果の調査、猛禽類調査、道路計画等の検討調査、意識調査等の内容及び負担割合（3者均等負担）について合意。
- 高山第2工区の開発整備にかかる今後の主な協議・検討事項等
  - ・事務局が提案した項目に基づき、夏を目途に3者（県、生駒市、都市再生機構）で協議・検討することとする。
- 会議概要について
  - ・事務局が提案した様式により、第6回PTから会議概要を作成し、当日の議題及び討議内容等について整理し3者で確認することとする。

### ③ その他

- 第7回のプロジェクトチームの会合の開催日時については、後日連絡させていただく。