




	奈良県 地域振興部長	生駒市 開発部長	独立行政法人都市再生機構 関西文化学術研究都市事業本部事業部長
供覧			

第7回高山第2工区開発計画見直しプロジェクトチーム会議概要

- ・開催日時：平成21年4月28日(火)10:00～11:00
- ・開催場所：奈良県文化会館第3会議室
- ・出席者：
 - 奈良県：窪田副知事 中野地域振興部長 川崎土木部長 仲谷ま
ちづくり推進局長 大隅企業立地推進課長(商工労働部長代理)
 - 生駒市：山下市長 坂本理事 佐和開発部長
 - 都市再生機構：福田本部長、阪本事業部長

① 議題及び討議内容

- ・各ワーキング（事業計画、大学誘致、企業誘致、実施体制等）からの報告課題、取組状況、スケジュール等について、資料1～4により説明。

② 確認事項

- ・関西の企業側からみて、高山第2工区がどういうふう映っているのか、それを調べる手法及び実施時期について企業誘致ワーキングで検討する。
- ・大学の誘致について、夏の段階で一定の整理を行う。
- ・リスクヘッジの検討のうち借入金利の抑制策として、基金等の活用が可能か検討する。
- ・各ワーキングチームでの検討も大切だが、ワーキングチームどうし横の連携も時機をみて行う。

③ その他

- ・LL住宅やロハス住宅のイメージの検討について、生駒市が中心となって進めるが、プロジェクトチームでも協力してほしい。（生駒市からの要望）

以上