## 「生駒市人権施策に関する基本計画」の見直しに伴うスケジュール(案)

資料5

		H28		H29																		Н30					┖
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	基本計	基本計画の見直し前												市民意! 計画の「	  機調査 <i>及</i>   子・素薬 	なこいて		100	課題の抽出・ 基本理念				1	最終協議			答申
審議会																						分野別協議					
	第1回	第2回								第1回				第2回			第1回		第2回		第3回		第4回	第5回		第6回	
事務の流れ													<del>-</del>	$\rightarrow$			<b>—</b>	<b>*</b>	$\leftrightarrow$		$\longleftrightarrow$	•				$\longleftrightarrow$	
																	市民加調査等	転識 実施								パプコメ	
													業者選 定事務	業者 決定					意識調 査報告 書完成		意識調 査報告 書印刷						護来 提出 決定
議会		着手報告																									
		*																		市民文教委員			,				
																								*			*
奈良県											意識調 査実施				意識調査結果		審議会							客議会	パブコメ	議会	基本計画策定
											五天心				報告												自果た