

事務事業の見直し スケジュール(案)

※対象事業(42 事業)の審議は、複数年かけて行う。

	行政改革大綱・ファシリティマネジメント(FM)	事務事業の見直し(事業カルテ)
9/25	第2回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱について ・事業カルテについて ・ファシリティマネジメントについて	9/3～ 事業カルテ作成 担当課 ・事務事業の実施内容・コストの確認 ・「必要性」「有効性・妥当性」「効率性」の点検 《担当部局による評価(一次評価)》 「廃止」「改善のうえ継続」「現状で継続」 9/28 事業カルテを財政経営課に提出
10 月	第3回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱について ・【FM】施設カルテ提示 ・【FM】施設評価基準について	10/1～ 2次評価 財政経営課 1次評価の確認及び次の可能性の検討 ・民間連携の可能性 ・他事業との統合の可能性 ・廃止又は改善の可能性
11 月	第4回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱構成案について ・【FM】施設評価基準について	(11月～(第4回又は第5回行政改革推進委員会)) 審議事業の順番を選定 行政改革推進委員会 事業カルテの確認
H31 1 月	第5回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱構成案について ・【FM】1次評価結果について	
2 月	第6回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱本文素案について ・【FM】市民アンケート調査項目について	審議 行政改革推進委員会 事業カルテ詳細について確認 担当課ヒアリング 委員意見まとめ
5 月	第7回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱本文素案について ・行動計画事務局素案の提示 ・【FM】2次評価結果について	
6 月 以降	第8回行政改革推進委員会 ・行政改革大綱本文素案について ・行動計画事務局素案に対する意見について ・行政改革大綱及び同行動計画答申案について ・【FM】生駒市公共施設マネジメント推進計画案について	

対象事業に対する質問・意見

《参考》予算編成スケジュール

8 月末 : 新規・主要事業調書提出(10 月～11 月上旬市長・副市長等ヒアリング)

10 月中旬 : 予算編成説明会・予算要求書作成

11 月中旬～: 担当者ヒアリング

12 月中旬～: 総務部長ヒアリング

1 月 上旬: 市長・副市長ヒアリング