

# その他資料 1

学校教育のあり方検討委員会検討経緯とスケジュール（案）

月	検討委員会				教育委員会等	市議会
	全体会	就学前教育・保育部会	教育環境向上部会	学校規模適正化部会		
H31.4月		24日：第6回（地域との連携・協働に関する市の取組みについて）	22日：第7回（教育の質の向上に関する課題整理）	23日：第6回（小中一貫教育の方向性、小中学校の現状と課題、検討に当たっての基本的な考え方・進め方）		
R1.5月		22日：第7回（今後の公立幼稚園のあり方について）	27日：第8回（教育の質の向上に関する課題整理）	30日：第7回（検討に当たっての基本的な考え方・進め方、「望ましい」学校規模・学校配置）		
6月		28日：第8回（今後の公立幼稚園のこども園化、民営化等に向けての基本的な考え方・進め方について）	24日：第9回（教育の質の向上に関する具体策の検討）			
7月				5日：第8回（「望ましい」学校規模・学校配置、検討に当たっての評価項目）		
			16日：第10回（教育の質の向上に関する具体策の検討）			
8月			24日：第9回（今後の公立幼稚園のあり方、望ましい適正配置・運営体制）	30日：第9回（「望ましい」学校規模・学校配置、検討に当たっての評価項目）		
	28日：第5回（各部会の審議状況報告等）	22日：第10回（公立幼稚園の評価対象・評価項目）	8/6・9教育の質の向上に関するワークショップ			
9月				17日：第10回（検討に当たっての前提条件、各校区別の検討・評価）		
		30日：第11回（公立幼稚園の評価について）	27日：第11回（教育の質の向上に関する具体策の検討）			
10月				10日：第11回（各校区別の検討・評価）		
		第12回（全体及び各園の方向性の確認・総括、今後の公立幼稚園のあり方に関する方針（素案）の提示・検討）	24日：第12回（教育の質の向上に関する課題を踏まえた対応策（案）の作成）			
11月		第13回会議（今後の公立幼稚園のあり方に関する方針（素案）の確認）	第13回（教育の質の向上に関する課題を踏まえた答申（案）の取りまとめ）	第12回（各校区別の検討・評価、答申（素案）の検討）		
				第13回（総括、答申（案）の検討）		
12月	第7回（答申（案）のバブコメ（案）決定）					
R2.1月		↑ バブコメ実施期間 ↓	↑ バブコメ実施期間 ↓	↑ バブコメ実施期間 ↓	バブコメ（案）報告	バブコメ（案）報告
2月		第14回（バブコメ意見の検証、総括：答申（案）決定）	第14回（バブコメ意見の検証、総括：答申（案）決定）	第15回（バブコメ意見の検証、総括：答申（案）決定）		
3月	第8回（答申（案）決定・答申）					