


## その他案件（2）

### 生駒市都市計画マスタープランの改定について(報告)

# 改定に係る検討体制（案）



# 改定スケジュール(案)

	2018年度 (H30年度)	2019年度				2020年度				
		4~6 月	7~9 月	10~12 月	1~3 月	4~6 月	7~9 月	10~12 月	1~3 月	
都市計画 審議会		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>■ 諮問</span> <span>■ 答申</span> </div> <p>調査審議 (適宜開催)</p> <p>専門部会での調査検討等 (適宜審議会に報告)</p>								生駒市都市計画マスタープラン改定
庁内検討 (事務局)	<p>現行計画 進捗整理</p>	<p>基礎調査等</p> <p>庁内検討会</p>								
市民参加	<p>地域特性の 把握</p>	<p>市民意向・地域特性の把握 (地域ワークショップ、アンケートなど)</p> <p>パブリック コメント</p>								
関連計画	<p>総合計画 ■ 策定(予定)</p>	<p>奈良県区域マスタープラン ■ 策定(予定)</p>								