

「生駒市人権施策に関する基本計画」の見直しに伴うスケジュール（案）

	H28			H29												H30														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
審議会	基本計画の見直し 諮問 ←→												市民意識調査 及び 計画の骨子・素案について ←→						課題の抽出・ ←→					最終協議 ←→						答申 策定
審議会	第1回	第2回											第1回	第2回	第1回				第2回	第3回	第4回	第5回			第6回					
事務の流れ													業者選 定事務	業者 決定				市民意識 調査実施				意識調 査報告 書完成			意識調 査報告 書印刷				パプコメ	議案 提出 決定
議会		着手 報告 ★																							市民文教委員会 ★			市民文教 委員会 ★		
奈良県													意識調 査実施			意識調 査結果 報告	審議会									審議会	パプコメ	議会	基本計 画策定	