

今後のスケジュール

| | 令和元年度 | | | 令和2年度 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------------------------|----|-------|----|----------------|----|---|----|-----|---------------------|-----|----|------------------|----|--|
| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 推進協議会 | | ■ 第1回協議会 ・生駒市バリアフリー基本構想の策定について | | | | ■ まち歩き・ワークショップ | | ■ 第2回協議会 ・ヒアリング結果報告 ・バリアフリー推進の基本的な考え方について ・特定事業等の骨子案 | | | ■ 第3回協議会 ・基本構想素案 | | | ■ 第4回協議会 ・最終案 | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | | | ■ | | | | |
| 基本構想の作成 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |