

障がい者福祉計画策定スケジュール

令和2年度 自立支援協議会の開催予定及び障がい者福祉計画の策定予定

月	週	障がい福祉課	団体	委託先	自立支援協議会	市議会	パブリックコメント	
3月	第1週				↓ 委員			
	第2週							
	第3週							
	第4週							
4月	第1週							
	第2週							
	第3週							
	第4週	全体スケジュール・仕様書						
5月	第1週	↓						
	第2週			入札→契約				
	第3週							
	第4週			契約者との協議				
6月	第1週							
	第2週							
	第3週							
	第4週		事業所アンケート		●第1回協議会			
7月	第1週				7月8日			
	第2週	↓	調査票発送 7月8日					
	第3週		調査票最終回収 7月22日		市民アンケート集計			
	第4週		礼状兼催促状送付 7月17日		↓			
8月	第1週	↓	第2回協議会準備					
	第2週		・アンケート結果報告					
	第3週		・事業所アンケート結果報告					
	第4週		・計画原案説明 ・計画骨子作成					
9月	第1週	↓	第2回協議会準備					
	第2週		・上記に加え、家族会等団					
	第3週		体の意見反映					
	第4週		・第5期との違い ・他市との違い					
10月	第1週	↓						
	第2週				●第2回協議会			
	第3週				10月中旬			
	第4週							
11月	第1週	↓	第3回協議会準備					
	第2週		・訂正案説明					
	第3週		・議会報告、パブリック説明		●第3回協議会	市長決裁		
	第4週		議会報告準備(パブリック前) パブリック準備		11月中旬	●議案提出〆切		
12月	第1週	↓						
	第2週							
	第3週					厚生消防委員会 12月10日 予定	↓ パブリック 12/16 ~ 1/15	
	第4週							
3年 1月	第1週	↓	第4回協議会準備					
	第2週		・最終案説明					
	第3週		・パブリック説明					
	第4週		パブリック取りまとめ			●議案提出〆切		
2月	第1週	↓			●第4回協議会			
	第2週				2月上旬			
	第3週							
	第4週		議会報告準備(パブリック後)					
3月	第1週	↓						
	第2週					3月開会		
	第3週		市長決裁 公表・プレス発表			厚生消防委員会 3月15日予定		
	第4週							
4月	第1週	第6期障がい者福祉計画スタート			印刷製本			