

令和3年度生駒市地域公共交通活性化協議会の検討内容及びスケジュール（案）について

		令和3年度												備考	
		4月 1～ 10～ 20～	5月 1～ 10～ 20～	6月 1～ 10～ 20～	7月 1～ 10～ 20～	8月 1～ 10～ 20～	9月 1～ 10～ 20～	10月 1～ 10～ 20～	11月 1～ 10～ 20～	12月 1～ 10～ 20～	1月 1～ 10～ 20～	2月 1～ 10～ 20～	3月 1～ 10～ 20～		
生駒市地域公共交通活性化協議会		4/22 第1回協議会		第2回協議会 (書面開催)			9/15 第3回協議会			12/15 第4回協議会			3/22 第5回協議会		
①整備優先順位の高い6地区における公共交通サービス提供に向けた検討	高山町地区・北田原地区 菜畑地区・真弓地区・桜ヶ丘地区の内、1～2地区程度	・前年度に検討した対策案の整理 ・R1アンケート調査結果を地区ごとに整理★	ヒアリング対象や項目の検討★		地元ヒアリング調査実施	ヒアリング結果の整理★		対応方針の精査★					・対応方針の精査 ・対応方針の決定★		
	鹿ノ台地区				鹿ノ台ぐるぐるバス 実証運行に向けた検討 (計画概要)★								・鹿ノ台ぐるぐるバス 実証運行に向けた検討 (計画詳細)★ ・運行計画の決定★	令和4年9月頃： 実証運行開始予定	
		※萩の台線 実績確認期間（6月～翌年5月）※第4回協議会で中間報告を予定													
②既存路線の利用促進策の検討		西畑有里線 萩の台線 ルートダイヤ 変更の検討★	西畑有里線 萩の台線 ルートダイヤ 変更の準備					萩の台線利用者に 簡易調査実施 (利用実態、声の収集)		萩の台線 実績確認★			R4.4に向けて コミバス全路線のルート ダイヤ見直し検討★	全路線 ルートダイヤ 見直しの準備	令和4年4月： 新ダイヤ運行開始
③公共交通サービスの評価指標の検討					新たな評価指標の検討★			新たな評価指標の決定★ 運用ルールの見直し★					必要に応じて修正★		
④地元企業等との協働や連携の推進に向けた検討			ニューズレターの作成	・R1ヒアリング 結果の整理★ ・企業支援の検討★		事業所ヒアリング調査実施		企業支援の 精査★					企業支援の決定★		
⑤地域主体の公共交通サービスの検討			先行事例収集		導入支援の ガイドブック案の作成★			導入支援の ガイドブック案の修正★				対象者に ヒアリング	ガイドブックの作成★	令和4年4月以降： 必要に応じて修正	

※協議会での審議案件・報告案件については、★を記載しています。